

Offre technique et financière

**LA MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE
GESTION DU PROCESSUS DE TRAÇABILITÉ DES
PRODUITS HALIEUTIQUES**

**Pour
Direction de la Protection et
Surveillance des Pêches**



RC: SN.DKR.2021.A.18387 – NINEA: 008618673 – Adresse: Cices Foire Lot 158
Site web: www.adeane-tic.com – Email: adeane@adeane-tic.com
Tel: 33 865 46 35 | 77 767 95 19

AOUT 2026

Table des matières

Introduction.....	2
1. Présentation de la Structure (ADEANE TIC).....	2
1.1. Qui sommes-nous ?	2
1.2. Domaines d'intervention.....	2
2. Présentation de la Méthodologie.....	3
3. Présentation de l'Équipe Projet.....	3
4. Offre Technique.....	4
5. Planning de Travail.....	4
6. Offre Financière	5
7. Échéancier de Règlement Proposé	5

Introduction

Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce document l'approche envisagée pour répondre à votre besoin relatif à la mise en place d'une plateforme de gestion du processus de traçabilité des produits halieutiques. Ce document présente l'approche suggérée par **ADEANE TIC** qui est une structure composée d'ingénieurs, de gestionnaires et de techniciens ayant une expérience professionnelle avérée dans des structures de la place.

Le projet de « mise en place d'une plateforme de gestion du processus de traçabilité des produits halieutiques » consiste à déployer une solution complète, accessible de partout et responsive afin d'atteindre les objectifs principaux suivants :

- Digitaliser le processus de délivrance du certificat sanitaire à la première vente ;
- Centraliser et simplifier la gestion de la délivrance des certificats de capture (pêche artisanale et industrielle) ;
- Faciliter l'accès aux informations stratégiques pour l'ensemble des acteurs de la filière ;
- Assurer un suivi en temps réel de tout le processus, depuis le débarquement jusqu'à l'exportation et la réexportation ;
- Disposer d'un tableau de bord décisionnel et piloter le processus de traçabilité de bout en bout.

Nous avons une conception ouverte et participative de notre rôle et de l'assistance que nous pouvons vous apporter. Cette approche a été conçue dans cet esprit. Nous restons attentifs à vos besoins et, dans ce sens, nous sommes ouverts pour la rediscuter avec vous et l'adapter davantage à vos souhaits.

1. Présentation de la Structure (ADEANE TIC)

1.1. Qui sommes-nous ?

ADEANE TIC, composée par de jeunes ingénieurs, gestionnaires et techniciens, est une structure d'appui, de conseil et d'intervention spécialisée dans l'accompagnement technologique des organisations et la transformation digitale des processus métiers.

1.2. Domaines d'intervention

- Conception de sites Web institutionnels : Portails et vitrines d'information ;

- Développement de logiciels métiers : Applications web avancées et solutions mobiles de terrain ;
- Installation Réseaux et Téléphonie sur IP : Infrastructures informatiques et télécoms ;
- Assistance en gestion et comptabilité : Accompagnement opérationnel ;
- Formations & Conduite du changement : Renforcement des capacités des équipes;
- Vente d'équipements & consommables : Fourniture de matériel informatique.

2. Présentation de la Méthodologie

La démarche régissant notre intervention repose sur un certain nombre de principes fondamentaux garantissant la qualité, le respect des délais et l'efficacité opérationnelle :

- Une équipe expérimentée, disponible et accessible tout au long du projet ;
- Une méthodologie de travail pertinente fondée sur une approche participative (ateliers de cadrage) ;
- Une organisation parfaite de l'équipe d'intervention avec une maîtrise claire des rôles et des responsabilités de chaque membre ;
- Une excellente planification du déroulement de la mission permettant d'élaborer un calendrier structuré de rencontres avec les acteurs clés;
- Le respect strict de la confidentialité des données traitées ;
- Un comité de pilotage dédié avec lequel nous échangerons et validerons chaque phase de nos interventions.

3. Présentation de l'Équipe Projet

Pour mener à bien cette mission, ADEANE TIC mobilise une équipe pluridisciplinaire d'experts chevronnés :

- **Directeur de Projet / Expert Métier** : Supervision stratégique, coordination avec la DPSP et garantie de la conformité réglementaire.
- **Chef de Projet SI / Architecte Logiciel** : Conception technique, architecture globale, sécurité de la plateforme et gestion de la GED/Logs.
- **Ingénieurs Développeurs Full stack (Web/Mobile)** : Développement des modules applicatifs (Pêche artisanale, industrielle, export) et mode offline.
- **Designer UX/UI** : Conception des maquettes ergonomiques et intuitives pour les agents de terrain et usagers.

- **Ingénieur QA / Testeur** : Contrôle de la qualité, déroulement des jeux de tests et recette technique.
- **Formateur / Consultant Conduite du Changement** : Rédaction des guides utilisateurs et animation des sessions de formation des agents DPSP.

4. Offre Technique

L'Offre Technique détaillée est formalisée dans le document joint : « **Recueil des Spécifications Fonctionnelles** ». Elle couvre la réponse aux besoins suivants :

- **Module 1 - IAM & Sécurité** : Gestion des comptes, des habilitations et des rôles (Admin DPSP, Inspecteurs, Stagiaires, Mareyeurs, Usines, Navires).
- **Module 2 - Pêche Artisanale** : Inspection terrain au débarquement, émission du Certificat Sanitaire 1ère Vente, suivi de la destination.
- **Module 3 - Pêche Industrielle** : Intégration du Manifeste Douanier, escale des navires internationaux, certificats de capture provisoire et validation.
- **Module 4 - Export & Réexport** : Demandes d'inspection usine, suivi en temps réel, émission du Certificat de Capture validé/simplifié, réexportation.
- **Module 5 - GED & Archivage** : Numérisation, classement séquentiel et recherche multicritère lot par lot.
- **Module 6 - Audit & Journalisation (Logs)** : Traçabilité intégrale (Qui, Quoi, Quand, Où), horodatage et géolocalisation.
- **Module 7 - Pilotage & Reporting DPSP** : Tableaux de bord décisionnels, KPIs d'activité et statistiques de débarquement/exportation.

5. Planning de Travail

Le projet est planifié sur une durée de **140 jours ouvrés** structurée en 4 grandes phases d'exécution :

- **Semaines 1 à 4** : Cadrage, Ateliers BPMN (Business Process Model and Notation), Modélisation & Maquettage UX/UI (Validation Phase 1)
- **Semaines 5 à 15** : Développement des Modules Métiers, de la GED et du Système de Logs
- **Semaines 16 à 17** : Recette Technique, Tests QA & Déploiement Version Bêta (Validation Phase 2)
- **Semaines 18 à 20** : Formation des Agents DPSP, Déploiement & Lancement Officiel V1 (Validation Phase 3)

6. Offre Financière

L'Offre Financière détaillée est formalisée dans le document joint : « **Offre financière** ». Elle est établie en Francs CFA (XOF) :

Poste de dépenses	Période	Montant HT(FCFA)	TVA 18%(FCFA)	Montant TTC(FCFA)
Prestations de Réalisation & Déploiement V1 (140 JH)		68 537 000	12 336 660	80 873 660
Infrastructures Cloud & Hébergement (Annuel)	Annuel	5 343 500	961 830	6 305 330
Maintenance Applicative (TMA) & Support (Annuel)	Annuel	13 707 400	2 467 332	16 174 732

7. Échéancier de Règlement Proposé

Phase	Évènement déclencheur	Part (%)	Montant TTC (FCFA)
Phase 1	Signature du contrat & Ordre de Service (Cadrage)	30 %	24 262 098
Phase 2	Livraison version Bêta (Recette technique & fonctionnelle)	40 %	32 349 464
Phase 3	Mise en Production officielle (V1)	20 %	16 174 732
Phase 4	Fin de la période de garantie (3 mois post-lancement)	10 %	8 087 366